



Conférence Episcopale du Burkina Faso
Commission Episcopale de Pastorale Sociale
**SECRETARIAT EXECUTIF DIOCESAIN DE
DEDOUGOU**

BP : 35 Dédougou

Tel: (00226) 20 52 02 66 / 72 72 27 27

Email: sed@ocadesddg.org

**PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS OPERATIONNELLES DU
CENTRE MEDICAL DIOCESAIN MONSEIGNEUR ZÉPHYRIN TOÉ A TRAVERS
L'ACQUISITION D'UN GROUPE ÉLECTROGÈNE / DIOCÈSE DE DÉDOUGOU**

Octobre 2022

Table des matières

I. FICHE SIGNALÉTIQUE DU PROJET	3
II. CONTEXTE	4
1. Contexte Général	4
<i>1.1. Situation géographique :</i>	4
<i>1.2. Population et démographie :</i>	4
<i>1.3. Situation des services sociaux de base sur le plan sanitaire :</i>	4
III. JUSTIFICATION	6
IV. PRÉSENTATION DU PROJET	7
VI. STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET	8
VII. PÉRENNITÉ DU PROJET	8
VIII. TIMING DU PROJET	8
IX. BUDGET DU PROJET	Erreur ! Signet non défini.

I. FICHE SIGNALÉTIQUE DU PROJET

Titre du projet :	Projet de renforcement des capacités opérationnelles du Centre Médical diocésain Monseigneur Zéphyrin TOÉ à travers l'acquisition d'un groupe électrogène / Diocèse de Dédougou
Répondant juridique :	Monseigneur Prosper Bonaventure KY, Evêque du Diocèse de Dédougou BP: 35 Dédougou, Burkina Faso; Tel /Fax (00226) 20 52 00 37 Email : evecheddg@fasonet.bf
Promoteur :	OCADES Caritas Burkina à Dédougou Tel : (00226) 20 52 02 06 / (00226) 72 72 27 27 Email : ocadesddg@yahoo.fr
Demandeur	Centre Médical Diocésain Monseigneur Zéphyrin TOE, Abbé Jean ZOUGOURI, Directeur Email : centre.medical_ztoe@yahoo.com ; zougean@yahoo.fr Tel : (00226) 70 55 23 99 ; (00226) 70 11 26 22
Responsable du projet :	Abbé André TOE, Secrétaire Exécutif de l'OCADES Caritas Burkina à Dédougou Tél : (00226) 70 26 91 85
Bénéficiaires du projet :	<i>Les bénéficiaires directs</i> sont estimés à 5 % de la population de la région de la boucle du Mouhoun soit 98 811 personnes. <i>Les bénéficiaires indirects</i> sont les autres membres de la population de la Boucle du Mouhoun. Ils sont estimés à 1877 406 personnes. (Cf. annuaire statistique 2018 du Ministère de la Santé).
Localisation du projet :	Commune de Dédougou / Région de la Boucle du Mouhoun / Burkina Faso
Objectif du projet :	Améliorer l'accès à l'énergie au Centre Médical Diocésain Monseigneur Zéphyrin TOE
Résultats attendus	Le Centre Médical Diocésain Monseigneur Zéphyrin TOE dispose d'un groupe électrogène favorisant un accès à l'énergie continu et permettant de fournir ses prestations de service à un cout social
Coût du projet :	6 000 000 F CFA soit 9146,94 Euros
Contribution locale :	500 000 F CFA soit 762,25 Euros
Subvention demandée :	5 500 000 F CFA soit 8384,70 Euros
Durée de projet :	3 mois
Date de démarrage	Dès que financement acquis

II. CONTEXTE

1. Contexte Général

1.1. Situation géographique :

Le projet se réalisera au Burkina Faso, dans la région de la Boucle du Mouhoun, plus précisément dans la commune urbaine de Dédougou qui relève du district sanitaire de Dédougou. La ville de Dédougou est située à 230 km de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Cette ville est en même temps le chef-lieu de la province du Mouhoun et de la région de la Boucle du Mouhoun. Cette ville s'étend sur une superficie de 1 352,56 km² (base de données IGB), soit environ 19,68 % de la superficie totale de la province et est limitée à l'est par la commune de Douroula, à l'ouest par les communes de Sanaba et Bourasso, au nord par les communes de Sono et Gassan, au sud par les communes de Ouarkoye et Kona, au sud - est par la commune de Safané.

1.2. Population et démographie :

La province du Mouhoun où sera mis en œuvre le présent projet est la plus peuplée de la région de la Boucle du Mouhoun avec une population qui représente environ 20,61 % de l'ensemble de la région et une densité de 44,60 habitants /km² en 2006. En 2020 la population corrigée, base RGPH 2006 de la commune de Dédougou est estimée à 133 342 habitants.

L'analyse de la structure par âge de cette population révèle une prédominance des femmes dans la commune. En effet, en 2006 les femmes représentaient 50,85 % de la population contre 49,15 % d'hommes. Le surnombre des femmes par rapport aux hommes pourrait s'expliquer par l'exode rural et l'émigration masculine vers les autres centres urbains et les pays voisins.

1.3. Situation des services sociaux de base sur le plan sanitaire :

En juin 2019, l'effectif du personnel de santé dans le District Sanitaire de Dédougou se chiffrait à 215 agents composés de 12 médecins et 2 pharmaciens (généralistes et spécialistes), de 109 infirmiers (brevetés et d'Etat), de 92 Sages-femmes (Source : annuaire statistique 2019 de la région de la Boucle du Mouhoun).

Le personnel technique (médical et paramédical) est insuffisant en quantité et en qualité dans la plupart des formations sanitaires du système de santé, ce qui affecte la disponibilité et la qualité des prestations offertes. Le ratio médecin est évalué à 1 pour 24 779 habitants (la norme de l'OMS étant 1 médecin pour 10.000 habitants). En 2016, 7 % des CSPS du pays remplissaient les normes minimales en personnel. A cela s'ajoutait une inégale répartition de ces ressources humaines, accentuée par la difficulté de fidéliser les agents dans les zones difficilement accessibles : 60% des médecins généralistes sont en activité à Dédougou.

1. 2. Présentation du Centre Médical Diocésain Monseigneur Zéphyrin TOE

Face aux difficultés majeures d'accès aux soins de tous genres, le diocèse de Dédougou, depuis quelques années s'est doté d'une structure sanitaire appelée « Centre Médical Diocésain Monseigneur Zéphyrin TOE » qui œuvre pour le bien être de tout homme sans distinction de race, de sexe, d'ethnies, de religion, etc. Il est situé au côté nord du centre-ville à environ 03 kilomètres. La superficie du site du centre médical est de 10 hectares. Pour l'instant, deux grands bâtiments y sont construits et fonctionnels. Il s'agit de celui de la médecine générale et d'un laboratoire d'analyse médicale. Dans ce centre médical diocésain, il existe également un forage avec un château d'eau de 10 m³, plus 06 postes de toilettes et un incinérateur.

Dans le bâtiment de la médecine générale, nous avons les consultations des infirmiers et des médecins. Une partie de ce même bâtiment habite provisoirement le service de la maternité en attendant la construction dudit service. Le deuxième bâtiment est le laboratoire où plusieurs examens sont réalisés à des tarifs accessibles aux populations pauvres.

Les différentes activités réalisées :

- les consultations médecins et infirmiers ;
- les mises en observation ;
- les hospitalisations ;
- les soins préventifs, curatifs et promotionnels ;
- les consultations prénatales et postpartum ;
- le suivi des grossesses ;
- les accouchements ;
- les vaccinations ;
- les analyses biologiques.

Le personnel intervenant dans le centre médical diocésain Mgr Zéphyrin TOE se compose comme suit :

- un cardiologue ;
- un gynécologue ;
- un pédiatre ;
- un dermatologue ;
- un chirurgien juste pour les consultations ;
- trois médecins généralistes ;
- trois (03) Technologistes biomédicaux ;
- un (01) attaché de santé en chirurgie ;
- six (06) infirmiers et infirmières ;
- deux (02) sages-femmes ;
- trois (03) Agents itinérants de santé et hygiène communautaire ;
- un (01) gérant de dépôt ;
- un (01) vigile ;
- quatre (04) agents chargés de ménage et de la propriété des locaux.

L'administration est assurée par un prêtre du diocèse qui est le responsable de la structure. Il est aidé par un comptable et une secrétaire caissière qui s'occupent des finances et de certains dossiers. Le centre médical est ouvert tous les jours et fonctionne 24h/24h et reçoit en moyenne

par mois sept cent (700) patients pour les consultations infirmières et environ 300 patients pour la consultation des médecins.

Photo 1 : Bâtiment fonctionnel de la médecine générale (10/12/2018)



Photo 2 : Bâtiment fonctionnel du laboratoire (10/12/2018)



III. JUSTIFICATION

Le présent projet veut accompagner le Centre à disposer d'un grand groupe électrogène, capable de relayer la Société Nationale Burkinabè d'Electricité (SONABEL) en cas de délestage, afin de permettre au centre de poursuivre sereinement ses activités.

Au début de son ouverture le Centre Médical Diocésain utilisait d'abord l'énergie solaire, mais avec l'augmentation de la fréquentation du centre par les patients, la demande en électricité était devenue plus importante pour les soins et les hospitalisations. Cette situation a obligé le centre à basculé sur l'installation du réseau électrique de la Société Nationale Burkinabé d'Electricité (SONABEL) pour l'éclairage et les soins médicaux. Toutefois, le coût élevé du KWh est difficilement surmontable par le centre. Le montant cumulé des factures d'électricité des mois de Juillet, Août et Septembre s'élève à **1 033 756 F CFA soit 1 575, 95 Euros**. De même, avec l'augmentation de l'effectif de la population de la commune de Dédougou et le nombre des institutions qui croissent très rapidement, les besoins en énergie électrique sont de plus en plus énormes. Les capacités de production d'énergie électrique par la SONABEL étant limitées, il en résulte de nombreux délestages. Ces délestages sont fréquents et perturbent les soins de santé en imagerie, en chirurgie et les autres soins de santé. Ils mettent les malades hospitalisés dans les souffrances en temps de chaleur et pendant les nuits. En effet, la SONABEL connaît beaucoup de délestages pendant les mois de chaleur et de forte chaleur entraînant de grande souffrances pour les personnes âgées malades.

Pour réduire les conséquences de ces délestages, le Centre médical diocésain voudrait par ce projet acquérir un groupe électrogène d'une grande capacité qui prendra l'alternance en cas de délestage de l'énergie fournie par la SONABEL. Ce projet permettra d'optimiser la prise en charge des malades.

Pour répondre à sa mission de fournir des prestations à coût social, la disponibilité d'un groupe électrogène au centre médicale diocésain est une nécessité absolue qui lui permettra de concrétiser sa vision, celle d'être au service des plus pauvres et des plus démunis.

IV. PRESENTATION DU PROJET

Le présent projet se résume à l'acquisition d'un groupe électrogène de grande capacité capable d'alimenter tout le centre, de faire fonctionner les appareils médicaux et de prendre en charge les malades en cas de délestage.

V. MANAGEMENT DU PROJET

La mise en œuvre et le suivi du projet nécessitera de disposer des compétences :

Un Chargé de projets de l'OCADES Dédougou : Il aura à charge d'assurer la coordination de la mise en œuvre du projet. Il assurera au besoin la gestion logistique du projet. A la fin du projet, il rendra un rapport narratif de mise en œuvre.

Le Directeur du Centre Médical Diocésain Monseigneur Zéphyrin TOE : Il assurera le suivi de proximité de la mise en œuvre du projet. Il s'assurera du bon fonctionnement de l'installation. A la fin du projet il rendra un témoignage de son niveau de satisfaction qui sera annexé au rapport narratif du projet.

Un technicien en mécanique et électricité : Il sera choisi parmi les électriciens locaux compétents. Il sera de préférence l'électricien qui réalisera le diagnostic électrique du Centre.

Un gestionnaire comptable et financier : La gestion comptable et financière du projet sera assurée par le service comptabilité de l'OCADES Dédougou conformément aux procédures recommandées par le bailleur ou au cas échéant, suivant les procédures de l'OCADES Caritas Burkina. Ce service veillera au suivi de l'exécution budgétaire du projet et aux règlements des factures du/des fournisseur(s) et/ou prestataire, conformément aux contrats convenus et selon le budget disponible. Ce service rendra un rapport financier du projet à la fin du projet.

VI. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Mise en route du projet : Une fois le financement obtenu, des échanges seront organisés avec la direction du Centre Médical Diocésain. Ces rencontres permettront d'harmoniser les points de vue sur les attentes de l'OCADES, les exigences du partenaire financier, les recommandations du partenaire technique et d'organiser la mise en œuvre des activités du projet.

L'acquisition du groupe électrogène et du convertisseur d'électricité :

Installation du groupe électrogène et du convertisseur d'électricité : un technicien en la matière sera sélectionné parmi les prestataires locaux pour installer le groupe et le convertisseur qui permettra le relais entre le groupe et la SONABEL. Ce technicien assurera également l'entretien et le bon fonctionnement du groupe électrogène.

VII. PERENNITE DU PROJET

Le projet sera pérenne :

- ✓ Le groupe électrogène à acquérir sera de grande qualité ce qui garantira sa durabilité,
- ✓ L'entretien et la maintenance du groupe électrogène sera assuré par le Centre Médical ;
- ✓ Le Centre Médical Diocésain Monseigneur Zéphyrin TOE s'occupera du renouvellement du groupe électrogène en cas de défaillance.

VIII. TIMING DU PROJET

Activité	Mois 1	Mois 2	Mois 3
Mise en route du projet	X		
La commande du groupe électrogène et du convertisseur	X		
Installation du groupe électrogène et du convertisseur		X	
L'entretien et maintenance du dispositif		X	X
Gestion comptable et financière du projet	X	X	X
Rapportage narratif			X
Rapportage financier			X

IX. BUDGET DU PROJET

Désignation	Quantité	Cout Unitaire	Montant Total	Montant en Euros	Montant sollicité	Montant sollicité en Euros	Contribution CMDMZT	Contribution CMDMZT
I. Acquisition du groupe électrogène et du convertisseur	1	5000000	5000000	7622,45	5000000	7622,45		
II. Transport du groupe électrogène et convertisseur à Dédougou	1	500000	500000	762,25	500000	762,25		
III. Installation du groupe électrogène et du convertisseur	1	500000	500000	762,25			500000	762,25
Total			6000000	9146,94	5500000	8384,70	500000	762,25



Le Secrétaire Exécutif Diocésain

Secrétaire
Exécutif

Abbé André TOE

ANNEXES :

Factures d'électricité des mois de Juillet, Août et Septembre ;